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Prototipo DPB4, 
versión final de 
preproducción

Definición del 
proceso de 
ensamblaje de 
la cubierta

Producción en 
serie de las 
cubiertas de los 
PMTs

El grupo de UdG ha 
diseñado el sistema 
de anclaje para 
desacoplar 
mecánicamente la 
cubierta de la 
estructura.

Paralelamente se ha 
diseñado un útil de 
ensamblaje que 
permitirá realizar la 
fijación de todos los 
elementos de la 
cubierta de forma 
eficiente y precisa 
durante el montaje 
en serie de las 12.400 
unidades.

El LSC ha publicado
las licitaciones para 
la adquisición de 
planchas de acrílico 
(UVT- PMMA)  y 
termoformado de las 
cúpulas de las 
cubiertas de PMTs.
Se ha diseñado el 
plan de QA para las 
cúpulas que incluye 
el instrumento 
diseñado por el LSC 
para las medidas 
geométricas. Se 
llevará a cabo en 
Walqa (Huesca).

El bloque de 
procesamiento de 
datos (DPB3) 
diseñado por la UPV 
cumple con los 
requisitos técnicos 
establecidos. Se ha 
completado el diseño 
final, que mejora la 
tanto la fiabilidad 
como la  durabilidad. 
Las mejoras se han 
logrado asegurando 
que tanto la PCB 
como el ensamblado 
cumplan con el 
estándar IPC Clase 3.
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